

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 问题

耗时: 318.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12414	大屏开发测试问题支持	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-20		0.5		王家利
12110	项目管理支持0609	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-09	2025-06-09	8.0	8.0	古宏学
12039	VOC聆听开发问题支持	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-06	2025-06-30	2.5		王家利
12023	卓联项目管理0606	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-06	2025-06-06	0.0	8.0	古宏学
11998	项目支持0605	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-05	2025-06-05	8.0	8.0	古宏学
11900	项目现场支持0604	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-03	2025-06-04	8.0		古宏学
11899	项目现场支持0603	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-06-03	2025-06-06	4.0	28.0	古宏学
11810	项目现场支持0530	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-30	2025-05-30	8.0	8.0	古宏学
11809	项目现场支持0529	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-29	2025-05-29	8.0	8.0	古宏学
11780	项目现场支持0528	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-28	2025-05-28	8.0	8.0	古宏学
11739	现场支持0527	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-27	2025-05-30	8.0	8.0	古宏学
11716	项目验收驻场支持	已完成	100	事务	王集福	普通	2025-05-26	2025-05-30	40.0	40.0	王集福
11713	现场支持0526	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-26	2025-05-30	8.0	8.0	古宏学
11712	项目现场支持	进行中	100	事务	古宏学	普通	2025-05-26	2025-06-09	8.0	32.0	古宏学
11604	现场支持0523	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-22	2025-05-23	8.0	8.0	古宏学
11511	项目现场支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-22	2025-05-23	24.0	32.0	古宏学
11434	VOC报表问题支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-16	2025-05-16	4.0	4.0	古宏学
11370	项目驻场管理	进行中	100	事务	古宏学	普通	2025-05-16	2025-06-09	0.0	240.0	古宏学
11320	项目驻场支持5-14	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-14	2025-05-14	0.0	8.0	古宏学
11290	项目驻场支持5-13	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-13	2025-05-13	0.0	8.0	古宏学
11255	生产数据核查-VOC报表现场支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-12	2025-05-16	8.0	16.0	古宏学
11170	项目驻场管理-5-9	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-06	2025-05-09	8.0	8.0	古宏学
11168	VOC聆听事项跟进	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-06	2025-05-09	8.0	8.0	古宏学
11167	项目管理汇报5-9	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-08	2025-05-09	8.0	8.0	古宏学
11149	项目现场答疑支持	已完成	100	事务	丁飞	普通	2025-05-08	2025-05-13	1.0		丁飞
11117	VOC模块交接会议（1）	待验证	0	事务	崔成奎	普通	2025-05-07	2025-05-31	0.0	4.0	崔成奎
11116	项目实施交接	待处理	0	事务	崔成奎	普通	2025-05-07	2025-05-31	0.0	48.0	崔成奎
11079	VOC聆听需求评审	已完成	100	事务	王集福	普通	2025-05-07	2025-05-07	2.0	2.0	王集福
10986	大屏字段对接CC确认4-30	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-27	2025-04-30	8.0	8.0	古宏学
10985	项目管理汇报4-30	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-27	2025-04-30	8.0	8.0	古宏学

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10984	VOC聆听需求跟进	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-27	2025-04-30	8.0	8.0	古宏学
10898	报表开发4-25	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-24	2025-04-25	8.0	8.0	古宏学
10893	模型实施跟进-4-25	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-21	2025-04-25	8.0	8.0	古宏学
10891	模型实施跟进	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-21	2025-04-25	0.0		古宏学
10889	项目驻场管理-4-25	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-21	2025-04-25	8.0	8.0	古宏学
10682	报表开发4-18	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-14	2025-04-18	8.0	8.0	古宏学
10681	报表开发4-11	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-04-11	8.0	8.0	古宏学
10680	项目管理汇报4-18	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-14	2025-04-18	8.0	8.0	古宏学
10679	项目管理汇报4-11	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-04-11	8.0	8.0	古宏学
10678	项目驻场管理-4-18	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-14	2025-04-18	8.0	8.0	古宏学
10677	项目驻场支持4-11	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-04-11	8.0	8.0	古宏学
10559	项目驻场支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-05-14	16.0		古宏学
10558	项目管理汇报	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-05-09	8.0		古宏学
10557	报表开发跟进	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-05-16	8.0		古宏学
10551	项目管理	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-07	2025-05-16	0.0		古宏学