

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 问题

耗时: 327.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11019	训练集调整	待处理	0	后端开发任务		普通	2025-05-15	2025-05-30	0.0		孙世豪
11018	测试集确认	待处理	0	后端开发任务		普通	2025-05-14	2025-05-14	0.0		孙世豪
11016	测试集质检	开发中	0	后端开发任务		普通	2025-04-28	2025-05-13	24.0		孙世豪
11014	测试集确认	待处理	0	后端开发任务		普通	2025-04-28	2025-05-14	0.0		孙世豪
10967	处理生产环境27, 28数据模型计算异常问题	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-04-26	2025-04-27	4.0	4.0	崔成奎
10945	日产标签打标规则梳理	开发中	0	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-05-07	40.0		孙世豪
10892	统计系统权限控制调整	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-04-24	2025-05-16	32.0	120.0	崔成奎
10888	公域渠道数据业侧环境测试	待处理	0	需求	刘鸿兵	普通	2025-04-24	2025-04-30	4.0	16.0	崔成奎
10887	公域渠道数据业侧环境测试	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-04-24	2025-04-30	4.0	16.0	崔成奎
10782	第六版模型迭代	待处理	0	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-05-30	0.0		古宏学
10781	模型迭代优化	待处理	0	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-05-30	0.0		古宏学
10685	验收材料准备	待处理	0	事务	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-18	0.0	8.0	古宏学
10684	东风日产验收	待处理	50	事务	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-25	0.0		古宏学
10570	项目管理汇报及支持	进行中	100	事务	古宏学	普通	2025-04-29	2025-04-30	8.0		古宏学
10318	报告中心-开发	进行中	0	需求	崔成奎	普通	2025-03-25	2025-04-04	198.0	120.0	崔成奎
10025	日常支持	进行中	35	需求		普通	2025-03-06	2025-04-30	8.0		古宏学
9840	洞察引擎开发	进行中	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-27	2025-04-14	0.0		古宏学
9755	报告中心	进行中	6	需求	崔成奎	普通	2025-03-25	2025-04-04	0.0	232.0	古宏学
9744	技术培训	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-02-21	2025-03-17	0.0	15.0	古宏学
9742	试运行	进行中	72	需求	崔成奎	普通	2025-02-21	2025-03-17	0.0	35.0	古宏学
9738	报表开发	进行中	20	需求	崔成奎	普通	2025-02-21	2025-04-14	5.0	8.0	古宏学