

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 问题

耗时: 8.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10685	验收材料准备	待处理	0	事务	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-18	0.0	8.0	古宏学
10684	东风日产验收	待处理	50	事务	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-25	0.0		古宏学
10570	项目管理汇报及支持	进行中	100	事务	古宏学	普通	2025-04-29	2025-04-30	8.0		古宏学