

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 问题

耗时: 244.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
12087	需求 #10782: 第六版模型迭代	测试集评测	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-06-09	2025-06-13	40.0	40.0	40.0	孙世豪
11905	需求 #10782: 第六版模型迭代	模型训练6.0	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-06-03	2025-06-06	32.0	32.0	32.0	孙世豪
11019	需求 #10782: 第六版模型迭代	训练集调整	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-05-16	2025-05-30	80.0	64.0	64.0	孙世豪
11018	后端 #11014: 测试集确认	同客户开会确认测试集	已完成	100	事务	孙世豪	普通	2025-05-15	2025-05-15	4.0	4.0	4.0	孙世豪
11016	后端 #11014: 测试集确认	测试集质检	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-04-28	2025-05-13	60.0	60.0	60.0	孙世豪
11014	需求 #10782: 第六版模型迭代	测试集确认	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-04-28	2025-05-15		0.0	64.0	孙世豪
10945	需求 #10782: 第六版模型迭代	日产标签打标规则梳理	已完成	100	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-05-07	40.0	40.0	40.0	孙世豪
10782	需求 #10781: 模型迭代优化	第六版模型迭代	已完成	100	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-06-13		4.0	244.0	古宏学
10781		模型迭代优化	已完成	100	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-06-13		0.0	244.0	古宏学