

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 问题

耗时: 187.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12297	洞察引擎结果数据标签纠错	已完成	80	需求	刘鸿兵	普通	2025-06-17	2025-06-27	20.0	20.0	古宏学
12206	风险预警机制改造需求	进行中	0	需求	王家利	普通	2025-06-12		0.0		古宏学
12175	风险预警的禁用标签不呈现	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-06-12	2025-06-20	8.0	8.0	古宏学
12111	测试集评测结果确认	进行中	50	事务	古宏学	普通	2025-06-10	2025-06-13	0.0	16.0	古宏学
11898	风险预警数据排查支持0603	已完成	100	需求	古宏学	普通	2025-06-03	2025-06-03	4.0	4.0	古宏学
11897	日产项目日常支持	进行中	100	需求	古宏学	普通	2025-06-03	2025-06-20	0.0		古宏学
11601	VOC报表页面权限控制测试	已完成	100	测试	古宏学	普通	2025-05-22	2025-05-22	5.0	5.0	古宏学
11576	日产项目日常支持0521	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-21	2025-05-21	0.0	4.0	古宏学
11433	第六版模型迭代-测试集打合	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-16	2025-05-16	0.0	4.0	古宏学
11364	东风日产验收	进行中	50	事务	古宏学	普通	2025-06-10	2025-06-13	8.0		古宏学
11230	评估东风日产VOC产品的风险预警周期---15天周期	进行中	40	产品支撑	王家利	普通	2025-05-12	2025-06-30	16.0		古宏学
11174	项目日常支持-5-9	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-05-06	2025-05-09	24.0	8.0	古宏学
10983	日产日常支撑沟通0430	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-29	2025-04-30	8.0	8.0	古宏学
10903	模型实施跟进-4-25	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-24	2025-04-25	8.0	8.0	古宏学
10782	第六版模型迭代	已完成	100	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-06-13	4.0		古宏学
10781	模型迭代优化	已完成	100	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-06-13	0.0		古宏学
10685	验收材料准备	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-18	8.0	8.0	古宏学
10684	东风日产验收	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-17	2025-04-25	0.0		古宏学
10570	项目管理汇报及支持	已完成	100	事务	古宏学	普通	2025-04-29	2025-05-21	11.0		古宏学
10539	生产数据模型重跑	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-04-01	2025-04-07	6.0		古宏学
10125	结果数据搜索问题	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-03-13	2025-03-14	6.0	6.0	古宏学
10124	本地上传数据问题	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-03-13	2025-03-14	6.0	6.0	古宏学
10123	标签数据核查	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-03-13	2025-03-13	2.0	2.0	古宏学
10085	风险预警数据排查	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-11	2025-04-01	4.0	4.0	古宏学
10030	数据处理筛选优化	已完成	100	需求	刘鸿兵	普通	2025-03-06	2025-03-14	6.0	6.0	古宏学
10027	系统集成接口文档	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-06	2025-03-07	2.0	2.0	古宏学
10026	项目运维文档	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-06	2025-03-07	2.0	2.0	古宏学
10025	日常支持	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-06	2025-05-21	8.0		古宏学
9977	报表登录页优化	已完成	100	需求	陈柏	普通	2025-02-25	2025-03-07	0.0	12.0	古宏学
9975	登录页重新设计-开发	已完成	100	需求	李路	普通	2025-03-03	2025-03-07	0.0	4.0	古宏学

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9843	洞察引擎优化：excel导出时微软工具打开空文件报错	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-27	2025-03-07	4.0	4.0	古宏学
9842	洞察引擎导出功能优化（导出功能、导出文件名）	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-27	2025-03-07	12.0	12.0	古宏学
9840	洞察引擎开发	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-27	2025-04-14	0.0		古宏学
9816	VOC问题答疑	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-25	2025-02-26	0.0	8.0	古宏学
9815	日产BDP获取VOC结果数据，需要实时获取	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-25	2025-02-26	0.0	8.0	古宏学
9806	洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-27	2025-03-14	0.0		古宏学
9756	报表页30分钟无操作强制退出	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-21	2025-03-06	0.0	8.0	古宏学
9755	报告中心	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-03-25	2025-04-04	0.0	232.0	古宏学
9744	技术培训	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-21	2025-03-17	0.0	15.0	古宏学
9742	试运行	已完成	100	需求	崔成奎	高	2025-02-21	2025-03-17	0.0	35.0	古宏学
9738	报表开发	已完成	100	需求	崔成奎	普通	2025-02-21	2025-04-14	5.0	8.0	古宏学