

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 问题

耗时: 64.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11019	训练集调整	待处理	0	后端开发任务		普通	2025-05-15	2025-05-30	0.0		孙世豪
11018	测试集确认	待处理	0	后端开发任务		普通	2025-05-14	2025-05-14	0.0		孙世豪
11016	测试集质检	开发中	0	后端开发任务		普通	2025-04-28	2025-05-13	24.0		孙世豪
11014	测试集确认	待处理	0	后端开发任务		普通	2025-04-28	2025-05-14	0.0		孙世豪
10945	日产标签打标规则梳理	开发中	0	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-05-07	40.0		孙世豪