

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 问题

耗时: 30.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9752	数据重跑支持	已完成	100	需求	崔成奎	高	2025-02-21	2025-02-25	6.0		崔成奎
9751	数据重跑支持	已完成	100	需求	刘鸿兵	高	2025-02-21	2025-02-25	14.0		崔成奎
9750	23-24年数据重跑	已完成	100	需求	崔成奎	高	2025-02-21	2025-03-06	10.0		崔成奎
9742	试运行	已完成	100	需求	崔成奎	高	2025-02-21	2025-03-17	0.0	35.0	古宏学