

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目

|                                    | 2025-12                         |    |    |    |   | 2026-1 |   |   |   |   | 2026-2 |   |   |    |    | 2026-3 |    |    |    |    | 2026-4 |    |    |    |    | 2026-5 |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|--|--|--|--|
|                                    | 49                              | 50 | 51 | 52 | 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21 | 22     |  |  |  |  |
| 2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目    | 2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 报表开发                               | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 报表页30分钟无操作强制退出                     | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 功能开发及正式环境上线                        | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 功能开发及正式环境上线                        | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 日产BDP获取VOC结果数据，需要实时获取              | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| BDP数据接收方式优化：保留之前的T+1数据，另外新增实时推送表功能 | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| BDP数据接收方式优化：保留之前的T+1数据，另外新增实时推送表功能 | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 报表登录页优化                            | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 登录页重新设计：科技感、干净简约，登录框要比较大~占2/5的屏    | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 东风日产：报告管理中心设计调整，筛选内容、标签tab切换       | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 报告中心                               | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 报告中心-开发                            | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 报告中心-需求                            | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 试运行                                | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 技术培训                               | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 23-24年数据重跑                         | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 数据重跑支持                             | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 数据重跑支持                             | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 规则清洗逻辑新增                           | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 标品环境大模型跑数问题查找                      | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 报表风险数据明细环比计算问题，已修复测试以验证            | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| VOC问题答疑                            | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 线上VOC问题答疑                          | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 线上VOC问题答疑                          | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| VOC答疑-问题处理                         | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| VOC答疑-问题处理                         | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |
| 计算2024年4季度预警数据                     | 已完成 100%                        |    |    |    |   |        |   |   |   |   |        |   |   |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 计算2024年4季度预警数据                      | 已完成 100% |
| 打标数据情感分类问题数据排查                      | 已完成 100% |
| BDP推送数据中包含'[null]'值数据，排查问题          | 已完成 100% |
| BDP推送数据中包含'[null]'值数据，排查问题          | 已完成 100% |
| 洞察引擎开发                              | 已完成 100% |
| 洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致                  | 已完成 100% |
| 洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能开发             | 已完成 100% |
| 洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能开发             | 已完成 100% |
| 洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能业测环境部署验证       | 已完成 100% |
| 洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能上线             | 已完成 100% |
| 洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能业测环境部署验证       | 已完成 100% |
| 洞察引擎导出功能优化（导出功能、导出文件名）              | 已完成 100% |
| 洞察引擎优化：excel导出时微软工具打开空文件报错          | 已完成 100% |
| 数据处理筛选优化                            | 已完成 100% |
| 本地上传数据问题                            | 已完成 100% |
| 结果数据搜索问题                            | 已完成 100% |
| 日常支持                                | 已完成 100% |
| 项目运维文档                              | 已完成 100% |
| 系统集成接口文档                            | 已完成 100% |
| BDP数据接收方式优化：保留之前的T+1数据，另外新增实时推送表功能  | 已完成 100% |
| 风险预警数据排查                            | 已完成 100% |
| 标签数据核查                              | 已完成 100% |
| 公域渠道数据业侧环境测试                        | 已完成 100% |
| 公域渠道数据业侧环境测试                        | 已完成 100% |
| 处理生产环境27，28数据模型计算异常问题               | 已完成 100% |
| 项目管理汇报及支持                           | 已完成 100% |
| 日产日常支撑沟通0430                        | 已完成 100% |
| 项目日常支持-5-9                          | 已完成 100% |
| 日产项目日常支持0521                        | 已完成 100% |
| 报告中心需求评审+预估工作量                      | 已完成 100% |
| 正式环境更新功能评审                          | 已完成 100% |
| xxljob出现执行器问题                       | 已完成 100% |
| 生产环境，洞察引擎-数据处理-集成数据中的结果数据使用关键词搜索时报错 | 已完成 100% |
| 生产数据模型重跑                            | 已完成 100% |

|  |                 |          |
|--|-----------------|----------|
| 1.东风日产客户需求调整：导航文字显示效果                                    | 2.日产项目权限页面设计稿优化 | 已完成 100% |
| 东风日产验收   |                 | 已完成 100% |
| 验收材料准备   |                 | 已完成 100% |
| 模型实施跟进-4-25  |                 | 已完成 100% |
| 模型迭代优化   |                 | 已完成 100% |
| 第六版模型迭代  |                 | 已完成 100% |
| 日产标签打标规则梳理   |                 | 已完成 100% |
| 测试集确认  |                 | 已完成 100% |
| 测试集质检  |                 | 已完成 100% |
| 同客户开会确认测试集   |                 | 已完成 100% |
| 训练集调整  |                 | 已完成 100% |
| 第六版模型迭代-测试集打合  |                 | 已完成 100% |
| 模型训练6.0  |                 | 已完成 100% |
| 测试集评测  |                 | 已完成 100% |
| 统计系统权限控制调整   |                 | 已完成 100% |
| 评估东风日产VOC产品的风险预警周期---15天周期                               |                 | 进行中 40%  |
| 日产运维5月   |                 | 已完成 100% |
| 试运行5月  |                 | 已完成 100% |
| 工单闭环方案材料及汇报  |                 | 进行中 20%  |
| 标签纠错产品方案PPT撰写及客户沟通                                       |                 | 进行中 100% |
| VOC报表页面权限控制测试  |                 | 已完成 100% |
| 标签纠错PRD撰写  |                 | 进行中 100% |
| 风险预警优化需求和客户会议  |                 |          |
| 日产项目日常支持   |                 | 进行中 100% |
| 风险预警数据排查支持0603   |                 | 已完成 100% |
| 风险预警的禁用标签不呈现   |                 | 已完成 100% |
| 标签纠错开发问题沟通支持   |                 | 已完成 100% |
| 东风日产验收   |                 | 进行中 50%  |
| 测试集评测结果确认  |                 | 进行中 50%  |
| 风险预警机制改造需求   |                 |          |
| 标签纠错功能   |                 | 已完成 44%  |
| 洞察引擎结果数据标签纠错   |                 | 已完成 80%  |
| 增加的VIN码  |                 | 已完成 0%   |
| 1、纠错列表，里面保留newID，目的是，导出结果数据时，可以根据newid匹配到哪个标签是纠错了的 (...) |                 | 已完成 0%   |

|              |          |
|--------------|----------|
| 协助AI进行生产问题修复 | 已完成 100% |
|--------------|----------|