

2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5			
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目 项目会议、技术沟通、协调等项目管理 POC工作汇报	2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目 开发中 0% 已完成 100%																									