

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11804	指导H3C工程师部署多云管，配合纳管资源等	测试中	10	需求	陈启明	高	2025-05-28	2025-06-20	8.0	90.0	陈启明