

2025年河北GA多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 8.0

#	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12340	项目现场调研现有运营平台（万方）的业务和需求范围	进行中	60	事务		普通	2025-06-18	2025-06-30	8.0	40.0	毛宇