

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）- 问题

耗时: 182.5

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
11873		申请单表单内容与工单内容联动(包含工单标题、工单组织、工单业务系统)	待处理	40	需求	唐泽稳	普通	2025-05-30	2025-06-04	8.0	3.0	3.0	唐泽稳
11872		工单增加筛选条件：工单标题、工单类型	待处理	50	需求	唐泽稳	普通	2025-05-30	2025-06-04	4.0	2.0	2.0	唐泽稳
9724		工单问题处理	已完成	100	需求		普通	2025-02-06	2025-02-10	24.0	23.0	23.0	唐泽稳
9302		云主机多数据盘磁盘使用率问题讨论	已完成	100	后端	李博	普通	2025-01-20	2025-01-20	2.0	2.0	2.0	李博
8855	需求 #8853: 中金logo素材按照产品的标准输出素材	中金logo	已完成	100	设计任务		普通	2024-12-26	2024-12-26	2.0	2.0	2.0	胡林波
8853		中金logo素材按照产品的标准输出素材	待测试	100	需求	胡林波	普通	2024-12-26	2024-12-26	1.0	0.0	2.0	毛宇
8835		报表功能生产环境部署及其他遗留问题处理	已完成	100	后端	李博	普通	2024-12-25	2025-01-09	50.0	43.0	43.0	李博
8805		cloudos磁盘使用率及zstack告警和使用率问题	已完成	100	后端	李博	普通	2024-12-23	2024-12-24	8.0	8.0	8.0	李博
8706		纳管状态问题排查，协调处理。前端部署，调用查询规格接口问题确认	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-13	2024-12-13	2.0	2.0	2.0	杜张鹏
8673		测试环境zstack纳管对接联调以及数据不显示问题排查。正式环境部署以及报错排查。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-11	2024-12-11	9.0	9.0	9.0	杜张鹏
8653		zstack接口梳理以及纳管，前后端对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-10	2024-12-10	5.0	5.0	5.0	杜张鹏
8618		云账号信息修改	已完成	100	事务		普通	2024-12-02	2024-12-02	1.0	0.5	0.5	白新朋
8617		报表需求	已完成	100	需求		普通	2024-12-02			1.0	1.0	白新朋
8512		生产环境报错问题排查，接口问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-11-28	2024-11-28	2.0	2.0	2.0	杜张鹏
8471		紫光云纳管适配问题排查，数据问题，服务问题，以及页面问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-11-27	2024-11-27	3.0	3.0	3.0	杜张鹏
8418		单机版环境zstack调试	已完成	100	后端	李博	普通	2024-11-25	2024-11-25		2.0	2.0	李博
8360		zstack代码迁移	已完成	100	需求	李博	普通	2024-11-21			6.0	6.0	李博
8097		项目名称：湖北中金 项目情况：1.完成生产环境集群部署	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-08			8.0	8.0	张丞
8096		项目名称：湖北中金 项目情况：1.完成测试环境单机部署	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-08			8.0	8.0	张丞
8095		项目名称：湖北中金 项目情况：1.完成环境验证及初始化 2.准备部署包，上传中	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-08			8.0	8.0	张丞
6583		项目管理支持	已完成	0	需求	吴丽红	普通	2024-07-29	2024-08-31	90.0	45.0	45.0	吴丽红