

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）- 问题

耗时: 6.0

| #     | 主题                | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期 | 耗时  | 预期时间 | 作者  |
|-------|-------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|--------|-----|------|-----|
| 12430 | 工单审批报错问题          | 待处理 | 0    | 后端 | 邓华顺 | 普通  | 2025-06-20 |        | 2.0 |      | 邓华顺 |
| 12053 | 运维工单增加内网ip显示，并能筛选 | 待处理 | 0    | 需求 | 邓华顺 | 普通  | 2025-06-06 |        | 4.0 |      | 邓华顺 |