

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）- 问题

耗时: 4.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9735	首页概览紫光云云主机开关机状态不正确，实际是关机2个，当前首页上显示异常为2	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-21	2025-02-21	2.5	3.0	向宇
9734	生产环境问题排查	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-02-18	2025-02-21	0.0	1.0	向宇
9569	资源概览卡片error问题排查及处理	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-18	2025-02-19	2.0	2.0	向宇