

2024年湖北中金云管项目售后项目（维保）- 问题

耗时: 61.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9302	云主机多数据盘磁盘使用率问题讨论	已完成	100	后端	李博	普通	2025-01-20	2025-01-20	2.0	2.0	李博
8835	报表功能生产环境部署及其他遗留问题处理	已完成	100	后端	李博	普通	2024-12-25	2025-01-09	43.0	50.0	李博
8805	cloudos磁盘使用率及zstack告警和使用率问题	已完成	100	后端	李博	普通	2024-12-23	2024-12-24	8.0	8.0	李博
8418	单机版环境zstack调试	已完成	100	后端	李博	普通	2024-11-25	2024-11-25	2.0		李博
8360	zstack代码迁移	已完成	100	需求	李博	普通	2024-11-21		6.0		李博