

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）- 问题

耗时: 10.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12430	工单审批报错问题	待处理	0	后端	邓华顺	普通	2025-06-20		2.0		邓华顺
12053	运维工单增加内网ip显示，并能筛选	待处理	0	需求	邓华顺	普通	2025-06-06		4.0		邓华顺
8757	服务目录等配置	已完成	100	需求		普通	2024-12-19	2024-12-19	4.0	4.0	邓华顺