

## 2024年湖北中金云管项目售后项目 - 问题

耗时: 53.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9100	中金项目首页概览页面UI设计	待处理	99	需求	冯善程	普通	2025-01-09	2025-01-10	0.0		贾椿阳
8757	服务目录等配置	待处理	0	需求		普通	2024-12-19		4.0		邓华顺
8617	报表需求	待处理	0	需求		普通	2024-12-02		1.0		白新朋
8597	客户报告需求沟通和确认, 原型设计、开发评审和排期	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-12-06		3.0		毛宇
6583	项目管理支持	待处理	0	需求	吴丽红	普通	2024-07-29	2024-08-31	45.0	90.0	吴丽红