

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）

	2025-12				2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5					
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）																										
项目管理支持	已完成 0%																										
项目名称：湖北中金 项目情况：1.完成环境验证及初始化2.准备部署包，上传中																											
项目名称：湖北中金 项目情况：1.完成测试环境单机部署																											
项目名称：湖北中金 项目情况：1.完成生产环境集群部署																											
zstack代码迁移																											
单机版环境zstack调试	已完成 100%																										
紫光云纳管适配问题排查，数据问题，服务问题，以及页面问题排查	已完成 100%																										
生产环境报错问题排查，接口问题排查	已完成 100%																										
报表需求																											
云账号信息修改	已完成 100%																										
zstack接口梳理以及纳管，前后端对接联调	已完成 100%																										
测试环境zstack纳管对接联调以及数据不显示问题排查。正式环境部署以及报错排查。	已完成 100%																										
纳管状态问题排查，协调处理。前端部署，调用查询规格接口问题确认	已完成 100%																										
cloudos磁盘使用率及zstack告警和使用率问题	已完成 100%																										
报表功能生产环境部署及其他遗留问题处理	已完成 100%																										
中金logo素材按照产品的标准输出素材	待测试 100%																										
中金云logo	已完成 100%																										
云主机多数据盘磁盘使用率问题讨论	已完成 100%																										
工单问题处理	已完成 100%																										
工单增加筛选条件：工单标题、工单类型	待处理 50%																										
申请单表单内容与工单内容联动(包含工单标题、工单组织、工单业务系统)	待处理 40%																										