

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 问题

耗时: 105.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
18231		海关驻场运维，测试客户端，部署更新服务	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2026-01-30	2026-01-30	8.0	8.0	8.0	张屹峰
18201		运维部署，测试，辅助功能验证	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2026-01-29	2026-01-29	7.0	7.0	7.0	张屹峰
18044	需求 #15895: 系统部署实施工作	现场实施部署，监控、AI、wiki 及 已知BUG	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2026-01-22	2026-01-22	6.0	6.0	6.0	张屹峰
17920	需求 #17912: AI功能开发和问题解决	现场实施部署前端，测试单机版的ragflow AI功能	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2026-01-16	2026-01-16	4.0	4.0	4.0	张屹峰
17588	需求 #17911: Onlyoffice相关工作	驻场运维；了解 网盘下载功能，开发测试脚本，解决 onlyoffice 部分文件无法保存的问题；	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-30	2025-12-30	8.0	8.0	8.0	张屹峰
17584	需求 #17911: Onlyoffice相关工作	海关 运维驻场；协助排查 onlyoffice 无法保存的问题；部署了新版的rag 测试相关功能，	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-29	2026-01-29	8.0	8.0	8.0	张屹峰
17502	需求 #17912: AI功能开发和问题解决	海关 AI部分测试，部署新版的ragflow，测试ragflow的兼容性，上传 word、pdf、Excel、图片的文件验证测试	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-27	2025-12-27	11.0	11.0	11.0	张屹峰
17415	需求 #17912: AI功能开发和问题解决	去客户现场，调整模型页面显示异常问题，排查用户 开通AI失败的问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-23	2025-12-23	4.0	4.0	4.0	张屹峰
17173	需求 #17912: AI功能开发和问题解决	编写 测试 embedding 模型的脚本，方便测试 海关的 embedding模型问题还是网络问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-12	2025-12-12	3.0	3.0	3.0	张屹峰
17172	需求 #17911: Onlyoffice相关工作	编写工单材料，给厂家发送工单，协助排查，onlyoffice logo 等内容替换不了的问题。	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-12	2025-12-12	1.0	1.0	1.0	张屹峰
17168	需求 #17912: AI功能开发和问题解决	内部环境 通过批量创建用户的方式验证，embedding模型是否有问题。协助 山钰 排查ES写入慢的问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-11	2025-12-11	4.0	4.0	4.0	张屹峰
17124	需求 #17911: Onlyoffice相关工作	远程调试，企业版onlyoffice企业版，并调试在线编辑和浏览功能	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-10	2025-12-10	3.0	3.0	3.0	张屹峰
17060	需求 #17911: Onlyoffice相关工作	现场部署测试 企业版 onlyoffice license	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-05	2025-12-05	2.0	2.0	2.0	张屹峰
17018	需求 #17911: Onlyoffice相关工作	onlyoffice-ee 离线包整理，现场实施部署海关onlyoffice-ee 企业版，配置如何去除onlyoffice logo，优化MySQL的负责均衡	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-12-04	2025-12-04	6.0	6.0	6.0	张屹峰
16912	需求 #17911: Onlyoffice相关工作	测试部署 onlyoffice 企业版	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-27	2025-11-27	8.0	0.0	0.0	张屹峰
16697	需求 #15895: 系统部署实施工作	测试部署镜像包	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-21	2025-11-21	8.0	0.0	0.0	张屹峰
16461	需求 #15895: 系统部署实施工作	编写自动化部署rerank 集群脚本	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-12	2025-11-12	8.0	0.0	0.0	张屹峰
16459	需求 #15895: 系统部署实施工作	修复 集群的问题，测试rerank模型	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-11	2025-11-11	8.0	0.0	0.0	张屹峰

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16458	需求 #15895: 系统部署实施工作	去客户现场部署 网盘集群版	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-10	2025-11-10		8.0	8.0	张屹峰
16401	需求 #15895: 系统部署实施工作	测试 自动化集群脚本，联调	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-07	2025-11-07	9.0	0.0	0.0	张屹峰
16400	需求 #15895: 系统部署实施工作	开发自动化部署集群版自动化脚本	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-06	2025-11-06	10.0	0.0	0.0	张屹峰
16399	需求 #15895: 系统部署实施工作	部署单机版，现场调试 模型	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-05	2025-11-05	11.0	11.0	11.0	张屹峰
16398	需求 #15895: 系统部署实施工作	开发 集群版自动化脚本	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-04	2025-11-04	11.0	0.0	0.0	张屹峰
16288	需求 #15895: 系统部署实施工作	部署验证单机版，测试AI模块。准备构建集群版	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-03	2025-11-03	11.0	11.0	11.0	张屹峰
16263	需求 #15895: 系统部署实施工作	修复单机版已知BUG，redis密码问题，把Java配置文件都提出来。	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-31	2025-10-31	8.0	0.0	0.0	张屹峰
16217	需求 #15895: 系统部署实施工作	解决walle-web服务无法和AI服务通信的问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-30	2025-10-30	8.0	0.0	0.0	张屹峰
16216	需求 #15895: 系统部署实施工作	海关现场 生产、测试环境 部署验证	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-29	2025-10-29	8.0	0.0	0.0	张屹峰
16215	需求 #15895: 系统部署实施工作	单机版离线部署脚本测试，修复已知问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-28	2025-10-28	8.0	0.0	0.0	张屹峰
16114	需求 #15895: 系统部署实施工作	编写网关测试脚本，AI部分	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-27	2025-10-27	8.0	0.0	0.0	张屹峰
16048	需求 #15895: 系统部署实施工作	编写 单机版 网盘部署脚本	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-23	2025-10-23	8.0	0.0	0.0	张屹峰
16010	需求 #15895: 系统部署实施工作	打包离线ARM包，基础镜像和业务镜像，20+，并整合到部署脚本中	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-22	2025-10-22	8.0	0.0	0.0	张屹峰
15985	需求 #15895: 系统部署实施工作	整理之前网盘的部署方式，写新的 docker compose	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-21	2025-10-21	8.0	0.0	0.0	张屹峰