

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 问题

耗时: 36.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16287	需求 #15884: 项目管理工作	公司内部环境功能测试	测试中	10	需求	邢毅彬	普通	2025-11-03	2025-11-11	16.0	6.0	6.0	邢毅彬
16185	需求 #15895: 系统部署实施工作	软件现场部署、测试及其他系统对接验证工作	进行中	30	需求	邢毅彬	普通	2025-10-29	2025-11-07	40.0	8.0	8.0	邢毅彬
15950	需求 #15884: 项目管理工作	项目内部沟通及人员协调	进行中	10	需求	邢毅彬	普通	2025-10-20	2025-11-20	20.0	12.0	12.0	邢毅彬
15916	需求 #15884: 项目管理工作	每日项目例会和日报	进行中	20	需求	邢毅彬	普通	2025-10-17	2025-11-30		6.0	6.0	邢毅彬
15895		系统部署实施工作	待处理	34	需求		普通	2025-10-27	2025-11-07		0.0	11.0	邢毅彬
15891		功能测试验证	待处理	0	需求		普通	2025-11-10	2025-11-14		0.0	0.0	邢毅彬
15890		版本升级、数据迁移	待处理	0	需求		普通	2025-10-17	2025-11-10		0.0	0.0	邢毅彬
15889		单点登录功能开发	待处理	50	需求		普通	2025-10-17	2025-11-15		4.0	51.0	邢毅彬
15888		网络磁盘功能开发	待处理	80	需求		普通	2025-10-20	2025-11-06		0.0	66.5	邢毅彬
15887		流量管控功能开发	待处理	0	需求		普通	2025-10-17	2025-11-30		0.0	0.0	邢毅彬
15886		文件收集功能开发	待处理	98	需求		普通	2025-10-16	2025-11-04		0.0	115.0	邢毅彬
15884		项目管理工作	待处理	32	需求		普通	2025-10-17	2025-11-30		0.0	42.0	邢毅彬