

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 问题

耗时: 77.5

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17093		ARM客户端打包工作	待处理	0	需求	张钰	普通	2025-12-09	2025-12-19	16.0	12.0	12.0	邢毅彬
17092		页面风格改为海关中国红的风格	待处理	0	需求	张钰	普通	2025-12-09	2025-12-16	16.0	0.0	0.0	邢毅彬
15987	需求 #15886: 文件收集功能开发	后台项目熟悉，本地环境搭建开发	已完成	100	需求	李博	普通	2025-10-21	2025-10-21	8.0	6.0	6.0	李博
15950	需求 #15884: 项目管理工作	项目内部沟通及人员协调	进行中	60	需求	邢毅彬	普通	2025-10-20	2025-12-31	20.0	32.5	32.5	邢毅彬
15916	需求 #15884: 项目管理工作	每日项目例会和日报	进行中	60	需求	邢毅彬	普通	2025-10-17	2025-12-31		23.0	23.0	邢毅彬
15895		系统部署实施工作	进行中	100	需求		普通	2025-10-21	2025-11-14		0.0	103.0	邢毅彬
15891		功能测试验证	待处理	100	需求		普通	2025-08-28	2025-11-27		0.0	64.0	邢毅彬
15890		版本升级、数据迁移	待处理	0	需求		普通	2025-11-10	2025-11-14		0.0	10.0	邢毅彬
15889		单点登录功能开发	待处理	100	需求		普通	2025-10-17	2025-12-04		4.0	158.0	邢毅彬
15888		网络磁盘功能开发	待处理	100	需求		普通	2025-02-27	2025-11-14		0.0	140.5	邢毅彬
15887		流量管控功能开发	待处理	100	需求		普通	2025-10-27	2025-10-27		0.0	6.0	邢毅彬
15886		文件收集功能开发	待处理	100	需求		普通	2025-10-16	2025-12-08		0.0	404.0	邢毅彬
15884		项目管理工作	待处理	90	需求		普通	2025-03-10	2025-12-31		0.0	230.5	邢毅彬