

2025年全国海关信息中心文档云售后项目

	2025-12				2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5						
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2025年全国海关信息中心文档云售后项目	2025年全国海关信息中心文档云售后项目																											
网络磁盘功能开发	待处理				100%																							
网络磁盘逻辑梳理和设计	已完成				100%																							
登录认证功能	已完成				100%																							
文件列表	已完成				100%																							
文件基础操作（上传、下载、新建、重命名、删除等）	已完成				100%																							
文件修改保存	已完成				100%																							
适配linux arm麒麟环境	已完成				100%																							
网络磁盘 升级部署测试	已完成				100%																							
rclone 麒麟环境打包部署	已完成				100%																							
项目管理工作	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				待处理				91%																			
每日项目例会和日报	进行中 60%																											
项目内部沟通及人员协调	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				进行中				60%																			
功能测试验证	待处理				100%																							
现场功能验证测试问题处理	已完成				100%																							
海关现场问题验证处理 升级（搜索 迁移 预览 ai 等相关问题处理）	已完成				100%																							
文件收集功能开发	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				待处理				100%																			
后台项目熟悉，本地环境搭建开发	已完成				100%																							
文件收集列表开发	已完成				100%																							
文件收集任务新建功能开发	已完成				100%																							
文件收集任务重命名，停用，删除功能接口开发	已完成				100%																							
收集任务复制接口开发	已完成				100%																							
文件收集任务下载接口开发	已完成				100%																							
子文件列表，重命名，复制，删除接口开发	已完成				100%																							
子文件夹新建，上传功能开发	已完成				100%																							
处理文件发起人上传文件夹异常问题	已完成				100%																							
外链免认证接口开发	已完成				100%																							
外链文件上传功能开发	已完成				100%																							

熟悉企业微信对接h5页面	已完成 100%
企业微信获取当前登录用户数据接口开发	已完成 100%
h5页面对接开发	已完成 100%
h5预览页面对接问题联调	已完成 100%
文件收集优化删除，多版本控制逻辑	已完成 100%
企微H5对接使用GUID属性获取用户信息	已完成 100%
文件收集多版本文件区分提交人	已完成 100%
客户现场调试企微问题	已完成 100%
文件收集过期后仍然显示收集中的状态	已完成 100%
客户现场调试文件收集及H5页面问题	已完成 100%
多用户同名文件夹上传重命名	已完成 100%
适配多版本文件的还原和删除	■ 已完成 100%
连调文件多版本，文件夹重命名功能	■ 已完成 100%
单点登录功能开发	■ 待处理 100%
系统部署实施工作	■ 进行中 100%
整理之前网盘的部署方式，写新的 docker compose	已完成 100%
打包离线ARM包，基础镜像和业务镜像，20+，并整合到部署脚本中	已完成 100%
编写 单机版 网盘部署脚本	已完成 100%
编写网关测试脚本，AI部分	已完成 100%
单机版离线部署脚本测试，修复已知问题	已完成 100%
海关现场 生产、测试环境 部署验证	已完成 100%
解决walle-web服务无法和AI服务通信的问题	已完成 100%
修复单机版已知BUG，redis密码问题，把Java配置文件都提出来。	已完成 100%
部署验证单机版，测试AI模块。准备构建集群版	已完成 100%
开发 集群版自动化脚本	已完成 100%
部署单机版，现场调试 模型	已完成 100%
开发自动化部署集群版自动化脚本	已完成 100%
测试 自动化集群脚本，联调	已完成 100%
去客户现场部署 网盘集群版	已完成 100%
修复 集群的问题，测试rerank模型	已完成 100%
编写自动化部署rerank 集群脚本	已完成 100%
流量管控功能开发	待处理 100%
版本升级、数据迁移	待处理 0%
mysql 数据迁移测试	待处理 0%

存储迁移测试	待处理 0%
测试部署镜像包	已完成 100%
测试部署 onlyoffice 企业版	已完成 100%
测试部署 onlyoffice 企业版	已完成 100%
存储迁移完整性验证脚本	已完成 100%
文件下载失败	待处理 0%
前端重新登录不能走单点登录	待处理 0%
onlyoffice-ee 离线包整理，现场实施部署海关onlyoffice-ee (...)	已完成 100%
协助排查单点登出问题	<div><div></div></div> 待处理 30%
现场部署测试 企业版 onlyoffice license	<div><div></div></div> 已完成 100%
页面风格改为海关中国红的风格	<div><div></div></div> 待处理 0%
ARM客户端打包工作	<div><div></div></div> 待处理 0%
远程调试，企业版onlyoffice企业版，并调试在线编辑和浏览功能	<div><div></div></div> 已完成 100%
版本升级，验证执行文件索引	<div><div></div></div> 待处理 0%
内部环境 通过批量创建用户的方式验证，embedding模型是否有问题。市局成功(%)	<div><div></div></div> 已完成 100%
集成ureport报表测试	<div><div></div></div> 已完成 100%
编写工单材料，给厂家发送工单，协助排查，onlyoffice logo 等内容替换还不成功问题。	<div><div></div></div> 待处理 0%
编写 测试 embedding 模型的脚本，方便测试 海关的 embedding模型问题还是网络问题	<div><div></div></div> 待处理 0%
处理上传文件夹并发导致的子项数据不准确问题	<div><div></div></div> 已完成 100%
新建文件统计报表	<div><div></div></div> 开发中 100%
新增公共文件统计报表与自动任务	<div><div></div></div> 已完成 100%