

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 问题

耗时: 70.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16225		今天给客户汇报周一汇报遗留的问题的解决情况	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-10-30	2025-10-30	3.0	3.0	3.0	金锁
15929		开发申请单流程相关业务代码	待处理	0	需求	唐泽稳	普通	2025-10-17	2025-10-31	24.0	20.0	20.0	唐泽稳
15911		第三方系统对接	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15910		报表报告	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15909		界面改造	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15908		配置管理模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15907		运维中心模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15906		数据应用模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15905		服务运营模块	待处理	78	需求		普通	2025-09-25	2025-11-28		0.0	113.0	邢毅彬
15904		自服务模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15903		组织架构模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15902		概览模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15901		云纳管需求	待处理	100	需求		普通	2025-09-30	2025-09-30		0.0	2.0	邢毅彬
15899		项目管理工作	待处理	100	需求		普通	2025-07-29	2025-10-16		0.0	18.0	邢毅彬
15898		系统部署实施工作	待处理	10	需求		普通	2025-09-24	2025-09-26		0.0	23.0	邢毅彬
15897		大屏模块	待处理	100	需求		普通	2025-07-30	2025-08-05		0.0	27.0	邢毅彬
15871	需求 #15905: 服务运营模块	沟通与梳理流程及表单相关问题	待处理	0	需求	唐泽稳	普通	2025-10-16	2025-10-31	16.0	12.0	12.0	唐泽稳
15245	需求 #15905: 服务运营模块	申请单流程定开	待处理	100	需求	盛治晶	普通	2025-09-25	2025-11-28	0.0	0.0	86.0	盛治晶
15241	需求 #15905: 服务运营模块	配置业务流程	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2025-09-25	2025-09-30	40.0	12.0	12.0	唐泽稳
15160	需求 #15898: 系统部署实施工作	部署CMP内部开发环境	进行中	10	需求	陈启明	普通	2025-09-24	2025-09-26	24.0	23.0	23.0	陈启明