

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 问题

耗时: 25.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17289		开发浪潮监控项目插件模块	已完成	100	后端	李博	普通	2025-12-17	2025-12-17	16.0	14.0	14.0	李博
17238		测试浪潮云云主机性能接口	已完成	100	后端	李博	普通	2025-12-15	2025-12-16	16.0	11.0	11.0	李博