

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 问题

耗时: 4.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16881		青城客户反馈问题修复开发	待处理	100	需求	盛治晶	普通	2025-11-28	2025-12-26	0.0	4.0	8.0	盛治晶