

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 问题

耗时: 44.0

| #     | 父任务                  | 主题             | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 预期时间 | 耗时   | 总体耗时 | 作者  |
|-------|----------------------|----------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|------|-----|
| 15929 |                      | 开发申请单流程相关业务代码  | 待处理 | 0    | 需求 | 唐泽稳 | 普通  | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 唐泽稳 |
| 15871 | 需求 #15905:<br>服务运营模块 | 沟通与梳理流程及表单相关问题 | 待处理 | 0    | 需求 | 唐泽稳 | 普通  | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 唐泽稳 |
| 15241 | 需求 #15905:<br>服务运营模块 | 配置业务流程         | 已完成 | 100  | 事务 | 唐泽稳 | 普通  | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 40.0 | 12.0 | 12.0 | 唐泽稳 |