

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 问题

耗时: 2.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16325		呼和浩特政务云招标参数输出	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-11-04	2025-11-04	2.0	2.0	2.0	金锁