

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 问题

耗时: 23.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15160	需求 #15898: 系统部署实施工作	部署CMP内部开发环境	进行中	10	需求	陈启明	普通	2025-09-24	2025-09-26	24.0	23.0	23.0	陈启明