

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 问题

耗时: 0.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15245	需求 #15905: 服务运营模块	申请单流程定开	待处理	100	需求	盛治晶	普通	2025-09-25	2025-11-28	0.0	0.0	86.0	盛治晶