

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 问题

耗时: 15.0

| #     | 父任务               | 主题                    | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 预期时间 | 耗时   | 总体耗时 | 作者  |
|-------|-------------------|-----------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|------|-----|
| 16225 |                   | 今天给客户汇报周一汇报遗留的问题的解决情况 | 已完成 | 100  | 事务 | 金锁  | 普通  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 金锁  |
| 15241 | 需求 #15905: 服务运营模块 | 配置业务流程                | 已完成 | 100  | 事务 | 唐泽稳 | 普通  | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 40.0 | 12.0 | 12.0 | 唐泽稳 |