

2025 HJ多模态知识构件库平台售前项目 - 问题

耗时: 28.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11382	多模态demo后端开发任务	已完成	0	后端	孙世豪	高	2025-05-15	2025-05-23	28.0	48.0	张梓健