

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 12.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14037	熟悉V4版本代码结构，开始scp云主机生命周期管理开发	已完成	100	后端	李博	普通	2025-08-22	2025-08-22	4.0	4.0	李博
14024	CMP平台生成环境安装部署	进行中	100	需求	钟磊	普通	2025-08-22	2025-08-22	3.0		罗来章
13940	深信服SCP纳管不满足功能需求梳理及排期协调	待处理	0	需求	罗来章	普通	2025-08-19	2025-08-20	5.0		罗来章