

2025年河南工业大学多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 8.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12400	纳管环境梳理及工作量确认	已完成	100	商机	张凌	普通	2025-06-18	2025-06-20	1.0	1.0	张凌
12207	给用户介绍多云管理平台功能及演示平台demo	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-11	2025-06-11	2.0	2.0	金锁
12139	基于第一次交流输出高校的CMP解决方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-10	2025-06-10	3.0	3.0	金锁
11744	给用户介绍多云管理平台功能，了解客户的需求	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-27	2025-05-27	2.0	2.0	金锁