

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11487	项目产品安装部署	测试中	60	事务	陈启明	普通	2025-05-19	2025-05-30	30.0	60.0	毛宇
11467	中国化学集团多云管理平台项目POC	进行中	60	需求	毛宇	普通	2025-05-19	2025-05-30	0.0	56.0	张娜