

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
7271	需求 #7213: 根据客户提供excel, 配置服务目录、订单、账单数据	配置服务目录并定价, 导入申请单	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-13			11.0	11.0	唐泽稳
7270	需求 #7213: 根据客户提供excel, 配置服务目录、订单、账单数据	分析客户需求并拆分服务目录、价格、组件等相关信息	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-12	2024-09-12		8.0	8.0	唐泽稳
7218		项目管理支持	待处理	0	需求	吴丽红	普通	2024-09-12	2024-09-30	60.0	3.0	3.0	吴丽红
7214	需求 #7213: 根据客户提供excel, 配置服务目录、订单、账单数据	配置服务目录	已完成	100	测试	曹进	普通	2024-09-12	2024-09-14	1.0	1.0	1.0	唐泽稳
7213		根据客户提供excel, 配置服务目录、订单、账单数据	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-12	2024-09-14		0.0	20.0	唐泽稳
7038		1.处理服务异常问题2.配合过演示内容, 准备明天客户正式演示	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-08-30			8.0	8.0	张丞
6851		POC测试表增加实际的系统截图, 样例如下表	进行中	0	需求	吴丽红	高	2024-08-20			0.0	0.0	吴丽红
6523		完成客户提供的用户组织构建; 完成客户提供的审批流程, 审批模式设计; 更新服务镜像, 验证功能	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-26			8.0	8.0	张丞
6522		新增自定义工单类型; 和h3对齐告警数据; 跟进存量遗留问题	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-26			8.0	8.0	张丞
6521		梳理产品问题, 并统一反馈; 配合定位账单问题, 更新服务	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-26			8.0	8.0	张丞
6506		卡片功能调整	待处理	0	需求		普通	2024-07-25			0.0	0.0	吴丽红
6496		我的工单页面和36不一致问题	已完成	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-24			1.0	1.0	王洪雨
6490		协助处理数据问题	已处理	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-23	2024-07-23		1.0	1.0	唐泽稳
6488		卡片调测	待处理	0	需求		高	2024-07-24			0.0	0.0	吴丽红
6477		云账号切换列表不刷新问题	已完成	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-24			4.0	4.0	王洪雨
6467		3.6版本合并最新卡片代码	已完成	100	需求	吴丽红	紧急	2024-07-23			6.0	6.0	吴丽红
6429	需求 #6419: 账单问题处理	处理线下交付资源账单问题	已完成	100	后端	黄金	普通	2024-07-24	2024-07-24	8.0	8.0	8.0	黄金
6419		账单问题处理	已完成	100	需求	吴丽红	普通	2024-07-24	2024-07-24		0.0	8.0	吴丽红
6402		对齐计费需求, 确认计费组件配置问题; 调整cmdb模块组件, 验证工单交付	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-19			8.0	8.0	张丞
6401		测试验证功能; 和h3对接会议需求	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-19			8.0	8.0	张丞
6400		导入cmdb组件, 支持静态资源渲染, 构建商品成功; 内部过poc用例评分, 评估当前产品满足需求能力	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-19			8.0	8.0	张丞
6398		调测功能, 更新镜像	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-19			8.0	8.0	张丞

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
6360		切换账号报错问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-17	2024-07-17	1.0	1.0	1.0	杜张鹏
6351		参与客户相关业务沟通会议	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-16	2024-07-16		1.0	1.0	唐泽稳
6338		与紫光会议问题沟通，云盘接口问题排查，	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-16	2024-07-16	3.0	3.0	3.0	杜张鹏