

2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 4.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7218	项目管理支持	待处理	0	需求	吴丽红	普通	2024-09-12	2024-09-30	3.0	60.0	吴丽红
6851	POC测试表增加实际的系统截图，样例如下表	进行中	0	需求	吴丽红	高	2024-08-20		0.0		吴丽红
6506	卡片功能调整	待处理	0	需求	何劭豪	普通	2024-07-25		0.0		吴丽红
6490	协助处理数据问题	已处理	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-23	2024-07-23	1.0		唐泽稳
6488	卡片调测	待处理	0	需求	何劭豪	高	2024-07-24		0.0		吴丽红