

2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 66.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7038	1.处理服务异常问题2.配合过演示内容， 准备明天客户正式演示	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-08-30		8.0		张丞
6523	完成客户提供的用户组织构建；完成客户提供的审批流程， 审批模式设计；更新服务镜像， 验证功能	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-26		8.0		张丞
6522	新增自定义工单类型；和h3对齐告警数据；跟进存量遗留问题	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-26		8.0		张丞
6521	梳理产品问题， 并统一反馈；配合定位账单问题， 更新服务	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-26		8.0		张丞
6490	协助处理数据问题	已处理	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-23	2024-07-23	1.0		唐泽稳
6402	对齐计费需求， 确认计费组件配置问题；调整cmdb模块组件， 验证工单交付	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-19		8.0		张丞
6401	测试验证功能；和h3对接会议需求	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-19		8.0		张丞
6400	导入cmdb组件， 支持静态资源渲染， 构建商品成功；内部过poc用例评分， 评估当前产品满足需求能力	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-19		8.0		张丞
6398	调测功能， 更新镜像	已完成	0	事务	张丞	普通	2024-07-19		8.0		张丞
6351	参与客户相关业务沟通会议	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-16	2024-07-16	1.0		唐泽稳