

2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目																													
与紫光会议问题沟通，云盘接口问题排查，	已完成 100%																													
参与客户相关业务沟通会议	已完成 100%																													
切换账号报错问题排查	已完成 100%																													
调测功能，更新镜像																														
导入cmdb组件，支持静态资源渲染，构建商品成功；内部过poc用例评分，评估当前产品满足需求能力																														
测试验证功能；和h3对接会议需求																														
对齐计费需求，确认计费组件配置问题；调整cmdb模块组件，验证工单交付																														
3.6版本合并最新卡片代码																														
协助处理数据问题	已处理 100%																													
账单问题处理	已完成 100%																													
处理线下交付资源账单问题	已完成 100%																													
云账号切换列表不刷新问题																														
卡片调测																														
我的工单页面和36不一致问题																														
卡片功能调整																														
梳理产品问题，并统一反馈；配合定位账单问题，更新服务																														
新增自定义工单类型；和h3对齐告警数据；跟进存量遗留问题																														
完成客户提供的用户组织构建；完成客户提供的审批流程，审批模式设计；更新服务镜像，验证功能																														
POC测试表增加实际的系统截图，样例如下表																														
1.处理服务异常问题2.配合过演示内容，准备明天客户正式演示																														
根据客户提供excel，配置服务目录、订单、账单数据	已完成 100%																													
配置服务目录	已完成 100%																													
分析客户需求并拆分服务目录、价格、组件等相关信息	已完成 100%																													
配置服务目录并定价，导入申请单																														
项目管理支持	待处理 0%																													