

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13478	编写业务拓扑功能设计方案	进行中	50	需求	邢毅彬	普通	2025-08-01	2025-08-07	8.0	8.0	邢毅彬
13161	在CMP V4版本上开发路坦力纳管功能	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-07-21	2025-08-15	50.5	60.0	邢毅彬