

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目																													
安装部署、环境调试、软件更新、数据迁移等实施工作	待处理 100%																													
钉钉对接开发工作	待处理 100%																													
钉钉申请和交付流程对接	待处理 100%																													
项目沟通、会议、文档等管理工作	待处理 100%																													
云纳管对接工作	待处理 71%																													
深信服SCP纳管开发工作	进行中 0%																													
在CMP V4版本上开发路坦力纳管功能	已完成 94%																													
路坦利前端对接	进行中 50%																													
路坦利纳管	已完成 100%																													
云主机详情；隐藏 安全组；告警；事件tab页签； (...)	待测试 100%																													
云概览开发和测试	待处理 100%																													
业务拓扑功能设计开发工作	待处理 95%																													
和客户及产品经理沟通业务拓扑的功能及问题	进行中 0%																													
AI应用功能设计开发	开发中 100%																													
数字大屏设计开发工作	待处理 89%																													
重新设计资源大屏并制作原型	进行中 78%																													
安全基线检测和加固功能开发																														
配合产品包更新，纳管资源，故障排查，服务响应等	进行中 70%																													