

2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目 - 问题

耗时: 24.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
18213	需求 #18184: 移动端页面开发	工单管理模块	开发中	80	前端	张伟	普通	2026-01-28	2026-01-30	8.0	8.0	8.0	张伟
18212	需求 #18184: 移动端页面开发	入口页面、基础设置	已完成	100	前端	张伟	普通	2026-01-28	2026-01-30	8.0	8.0	8.0	张伟
18211	需求 #18184: 移动端页面开发	入口配置页面开发	已完成	100	前端	张伟	普通	2026-01-29	2026-01-29	8.0	0.0	0.0	张伟
18210	需求 #18184: 移动端页面开发	脚手架搭建	已完成	100	前端	张伟	普通	2026-01-28	2026-01-28	8.0	8.0	8.0	张伟
18185	需求 #18182: 移动端H5功能开发	移动端功能部署	待处理	0	需求	陈启明	普通	2026-02-04	2026-02-06	16.0	0.0	0.0	覃启新
18184	需求 #18182: 移动端H5功能开发	移动端页面开发	开发中	95	需求	张伟	普通	2026-01-28	2026-01-30	56.0	0.0	24.0	覃启新
18183	需求 #18182: 移动端H5功能开发	移动端后端接口联调	待处理	0	需求	谭越	普通	2026-01-29	2026-02-06	16.0	0.0	0.0	覃启新
18182		移动端H5功能开发	待处理	69	需求	覃启新	普通	2026-01-28	2026-02-06	56.0	0.0	24.0	覃启新