

2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目

	2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6					2026-7				
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目	<div><div></div>2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目</div>																													
移动端H5功能开发	<div><div></div>待处理 69%</div>																													
移动端页面开发	<div><div></div>开发中 95%</div>																													
脚手架搭建	<div><div></div>已完成 100%</div>																													
入口页面、基础设置	<div><div></div>已完成 100%</div>																													
工单管理模块	<div><div></div>开发中 80%</div>																													
入口配置页面开发	<div><div></div>已完成 100%</div>																													
移动端后端接口联调	<div><div></div>待处理 0%</div>																													
移动端功能部署	<div><div></div>待处理 0%</div>																													