

项目模板0918 - 问题

耗时: 0.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14914		智算模块（云图）	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14912		云监管评估（云观）	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14911		第三方系统对接	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14910		报表报告	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14909		界面改造	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14908		门户模块（云枢）	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14907		大屏模块（云屏）	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14906		配置管理模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14905		运维中心模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14904		数据应用模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14903		服务运营模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14902		自服务模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14901		组织架构模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14900		概览模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14897		云纳管需求	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14896		系统部署实施工作	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬
14895		项目管理工作	待处理	0	需求		普通	2025-09-18		0.0		邢毅彬