

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9834	客户需求梳理、数据核对、原型设计	待处理	0	需求	毛宇	普通	2025-02-27	2025-03-14	38.0		毛宇