

2025年宁城县12345政务服务便民热线服务售后项目 - 问题

耗时: 16.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12341	远程配合现场进行CMP产品实施，纳管资源，跟新产品包，技术支持等	进行中	20	需求	陈启明	普通	2025-06-18	2025-06-30	16.0	200.0	陈启明