

2024年扬州政务云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 33.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
3285		FC创建华为虚拟化显示创建成功，但是看不到已创建的虚拟机	已完成	100	Bug	崔厚建	普通	2024-01-29	2024-01-30		3.0	3.0	金锁
3284		CAS创建虚拟机找不到模板	已完成	100	Bug	崔厚建	普通	2024-01-29	2024-01-30		4.0	4.0	金锁
3189		扬州政务云管理平台部署	进行中	100	需求	金锁	普通	2024-01-23			26.0	26.0	金锁