

2024年扬州政务云管理平台售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2024年扬州政务云管理平台售前项目	2024年扬州政务云管理平台售前项目																													
项目需求沟通	进行中 70%																													
扬州政务云管理平台部署																														
CAS创建虚拟机找不到模板	已完成 100%																													
FC创建华为虚拟化显示创建成功，但是看不到已创建的虚拟机	已完成 100%																													