

2024年南通政务云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 33.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5063	南通政务云资源概览设计	待处理	0	事务	李云	普通	2024-04-17	2024-04-17	2.5		李云
4624	南通政务云大屏和概览视图优化修改	进行中	87	需求	李云	普通	2024-04-11	2024-04-28	1.0		李云
4147	项目实施方案	进行中	100	需求	李建军	紧急	2024-03-11	2024-03-13	30.0	20.0	李建军