

2024年连云港政务云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 1.0

| #    | 主题     | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时  | 预期时间 | 作者  |
|------|--------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|-----|------|-----|
| 6925 | 项目问题跟进 | 进行中 | 0    | 事务 | 李建军 | 普通  | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 1.0 |      | 李建军 |