

2024年连云港政务云管理平台售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2024年连云港政务云管理平台售前项目	2024年连云港政务云管理平台售前项目																										
项目问题跟进	进行中 0%																										
choudos 纳管问题处理	已完成 100%																										
cas三层架构	已完成 0%																										